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План
мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Первомайском муниципальном районе в 2025 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители

	I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-9 

	1.1.
	Участие в  совещании с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»
	ноябрь 2024
	Денисова Т.А.

	1.2.
	Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на августовском региональном совещании и муниципальных педагогических конференциях, на заседаниях предметных методических объединений
	август-октябрь 2024
	Денисова Т.А. 
МУ ЦОФ ОУ
Руководители ОО

	1.3.
	Проведение педагогических советов в ОО: «Анализ результатов ГИА 9 в 2024 г»
	по планам ОО
	Руководители ОО

	II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества основного общего образования

	2.1.
	Рассмотрение вопросов качества образования в рамках совещаний с руководителями ОО 
	в течение учебного года
	Денисова Т.А.
МУ ЦОФ ОУ
ОО

	2.2.
	Организация и проведение заседаний районных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-9
	в течение учебного года 
	МУ ЦОФ ОУ
ОО

	2.3.
	Участие в  семинарах «Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ» для специалистов ОО, курирующих вопросы ГИА
	в течение учебного года 
	Денисова Т.А.

МУ ЦОФ ОУ
ОО

	2.4.
	Рассмотрение вопросов качества образования в рамках заседания «Директорского клуба» 
	в течение учебного года
	Денисова Т.А., 
ОО

	2.5.
	Прохождение курсов для руководителей и заместителей руководителей  ОО  «Управление образовательным процессом по результатам ГИА»
	октябрь 2024 -
апрель 2025
	 МУ ЦОФ ОУ
ОО 

	2.6.
	Прохождение курсов для учителей-предметников школ-участников регионального проекта по сопровождению школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях (ППК «Стратегии школьных улучшений», ППК «Теория вероятностей в школьном курсе математики», ППК «Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку» и др.)
	октябрь 2024 -апрель 2025 
	МУ ЦОФ ОУ
ОО

	2.7.
	Организация и проведение заседаний  районных и школьных  методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-9
	в течение учебного года 
	МУ ЦОФ ОУ
ОО

	2.8.
	Оказание адресной методической помощи учителям-предметникам, испытывающим трудности в подготовке учащихся к ГИА 9
	По плану ИРО
	МУ ЦОФ ОУ

	2.9.
	Работа с руководителями ОО по организации повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 с учетом результатов 2024 года, аналитических отчетов.
	по плану ИРО

	МУ ЦОФ ОУ

	2.10
	Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы по подготовке к ГИА 9 2025 г.
	октябрь - ноябрь
	Руководители ОО 
Учителя - предметники

	2.11.
	Участие в семинарах «Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ» для специалистов ОО (СПО), курирующих вопросы ГИА
	в течение учебного года 
	ОО

	III. Нормативное правовое и методическое обеспечение проведения ГИА-9

	
3.1.
	Утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по  организации  и проведению ГИА-9 в Первомайском районе в 2023/2024 учебном году
	октябрь-ноябрь 2024
	Денисова Т.А.

	3.2.
	Назначение ответственного за сбор сведений для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
	октябрь – ноябрь 2024

	Денисова Т.А.

	3.2.
	Назначение ответственных за внесение сведений в РИС ГИА – 9 в общеобразовательных организациях
	октябрь – ноябрь 2024

	Руководители ОО 


	IV. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9

	4.1.
	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС, ГИА-9, по организационно-технологическим вопросам
	по отдельному графику
	Денисова Т.А.
Руководители ОО

	4.2.
	Организация подготовки лиц, ответственных за подготовку и организацию ГИА в муниципальном районе
	в течение года
	Денисова Т.А.
Руководители ОО

	4.3.
	Участие в  консультациях в муниципальном районе для лиц, участвующих в проведении ГИА-9
	весь период
	Денисова Т.А.

	4.4.
	Участие в  региональных совещаниях, вебинарах по вопросам организации проведения ГИА-9
	весь период
	Денисова Т.А.

	V. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9

	5.1.
	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС
	весь период
	Денисова Т.А., 
ОО 

	5.2.
	Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ
	не позднее чем за три рабочих дня до проведения экзамена
	Денисова Т.А.

	5.3.
	Организация проведения тренировочных мероприятий
	по отдельному графику
	Денисова Т.А.

	5.4.
	Сбор предварительной информации:
– о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА-9;
	октябрь 2024
	Денисова Т.А., 
ОО 

	
	– о лицах, участвующих в проведении ГИА-9
	не позднее чем за месяц до начала экзаменационного периода
	

	5.5.
	Внесение сведений в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 г. № 2085 и графиком Рособрнадзора
	по отдельному графику
	Денисова Т.А., 
ОО 

	5.6.
	Формирование маршрутов доставки участников ГИА-9 в ППЭ
	 в соответствии с расписанием проведения ГИА-9
	Денисова Т.А., 
ОО 

	5.7.
	Формирование схемы прикрепления участников ГИА-9 к ППЭ по экзаменационным дням 
	март 2025
	Денисова Т.А.

	5.8.
	Определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9)
	ноябрь – декабрь 2024
	Денисова Т.А.
Руководители ОО 

	5.9.
	Определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений
	январь 2025
	Денисова Т.А.
Руководители ОО 

	5.10.
	Определение схемы расположения помещений в ППЭ
	январь 2025
	Денисова Т.А.
Руководители ОО 

	5.11.
	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2025 году 
	по решению председателя ГЭК, но не позднее, чем за две недели до начала экзаменов
	Денисова Т.А.
Руководители ОО члены ГЭК

	5.12.
	Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий)
	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена
	Денисова Т.А.
Руководители ОО руководители ППЭ

	5.13.
	Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ, муниципальные районы/городские округа и на обработку в РЦОИ
	в соответствии с расписанием проведения ГИА-9
	Денисова Т.А.


	5.14.
	Сбор информации об участниках ГИА-9 с ОВЗ, участниках ГИА-9 - детях-инвалидах и инвалидах, а также лицах, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях
	ноябрь 2024– февраль 2025; 
далее по мере необходимости 
	Денисова Т.А., 
ОО 

	5.15.
	Рассмотрение документов о предоставлении соответствующих условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях, на заседаниях ГЭК 
	не позднее 3 рабочих дней до дня проведения экзаменов
	Денисова Т.А., 
ОО 

	5.16.
	Направление информации в ППЭ о количестве участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ и о необходимости организации проведения экзаменов, в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития 
	 не позднее 2 рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету
	Денисова Т.А. 

	5.17.
	Создание условий для участников с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития в ППЭ
	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена 
	ОО/ППЭ

	VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9

	6.1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов

	6.1.1.
	Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9
	до 15 января 2025
	Денисова Т.А

	6.1.2.
	Проведение областного родительского собрания «Организация проведения             ГИА-9» 
	ноябрь 2024

	Денисова Т.А. 

	6.1.3.
	Размещение материалов по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах учреждений, в том числе информации:
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.1.3.1.
	о телефонах  "горячих линий"
	весь период
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.1.3.2.
	об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров
	весь период
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.1.3.3.
	о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-9 по соответствующим учебным предметам
	с октября (весь период)
	Денисова Т.А.
 ОО

	6.1.3.4.
	об ИС как условии допуска к ГИА-9, в том числе, о датах проведения ИС, порядке проведения и порядке проверки ИС
	не позднее чем за месяц 
до основной даты проведения ИС
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.1.3.5.
	о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9
	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления на ГИА-9
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.1.3.6.
	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС
	не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС
	Денисова Т.А.
 ОО

	6.1.3.7.
	о формах и порядке проведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ
	весь период
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.1.3.8.
	о сроках проведения ГИА-9
	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления на ГИА-9
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.1.3.9.
	об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов
	весь период
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.1.3.10.
	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9
	не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.1.3.11.
	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
	не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.1.3.12.
	о сроке действия результатов ИС, ГИА-9
	весь период
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.1.3.13
	о местах проведения ГИА-9
	после утверждения мест расположения ППЭ
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.1.4.
	Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9: (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.12)
	весь период
	ОО

	6.1.5.
	Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей)  по вопросам подготовки и проведения ИС, ГИА-9, ознакомлению с федеральными и региональными документами  (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.13)
	октябрь 2024 – апрель 2025
	Денисова Т.А., ОО

	6.1.6.
	Организация работы по информированию участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей):
	 

	6.1.6.1.
	о распределении участников ГИА-9 по ППЭ
	не позднее чем за 2 дня до проведения экзаменов
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.1.6.2.
	о результатах ГИА (под подпись)
	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО
	ОО

	6.1.6.3.
	о местах и времени рассмотрения апелляции 
	не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции
	апелляционная комиссия, ОО

	6.1.6.4.
	о решениях ГЭК
	в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК
	Денисова Т.А. секретарь ГЭК, ОО

	6.1.7.
	Освещение информации об организации  и проведении ГИА-9 в средствах массовой информации, социальных сетях
	весь период
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.1.8.
	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9
	весь период
	Денисова Т.А. 
ОО

	6.2.
	Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9
	весь период
	Денисова Т.А. 
ОО

	VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9

	7.1.
	Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ИС, ГИА-9
	весь период
	Денисова Т.А. 


	7.2.
	Осуществление контроля за проведением ИС, ГИА-9 в 2025 году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ИС, ГИА-9
	в период проведения ГИА
	ГЭК

	7.3.
	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2025 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО
	декабрь 2024 -         май 2025
	Денисова Т.А. 


	7.4.
	Проверка состояния информационной безопасности при проведении ГИА-9, условий хранения экзаменационных материалов до дня экзамена
	в течение года 
	ГЭК

	7.5.
	Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам и экзамена по информатике 
	февраль-март 2025
	Денисова Т.А. 
 ОО

	7.6.
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9
	весь период
	Денисова Т.А. 


	7.7.
	Осуществление контроля за прохождением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9
	по отдельному плану
	Денисова Т.А. 






	
